RELAZIONE AVANZAMENTO LAVORI

FINE I FASE

Le azioni svolte e gli obiettivi raggiunti al 31 marzo, conclusione della prima fase del progetto Varchi, sono tutti quelli previsti da progetto.

In data 14 gennaio alle ore 10.00 presso la sede nazionale si è tenuta la prima riunione di pianificazione, durante la quale sono state presentate le attività ai responsabili locali e sono state concordate le azioni successive. Durante la riunione sono state anche presentate e discusse le schede di rilevazione dei beni culturali e di natura sociologica.

Al 1° marzo sono stati prodotti i principali risultati della prima attività.

In particolare sono state redatte le schede di rilevazione dei beni culturali, quella sociologica di tutte le sedi coinvolte ed è stato creato il database nel quale saranno successivamente riassunte le schede dei beni culturali.

Al 31 marzo risulta compilato il database a cura di tutte le sedi coinvolte.

Si procederà quindi con l’avvio della seconda fase, “Elaborazione delle strategie”, con una riunione di programmazione il giorno 7 aprile.

Allegati:

· Scheda rilevazione beni culturali

· Scheda rilevazione sociologica

· Piano operativo generale

· Elenco modifiche budget

· Contratti di lavoro

· Moduli di rendiconto

· Piano operativo condiviso

· N. 150 schede di rilevazione dei beni culturali compilate 

· 6 schede rilevazione sociologica

· Database compilato

